

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Р.А. Китанина р.п.Тамала Пензенской области



Утверждаю.
Директор школы
И.С.Сорокина

Приказ № 9/5 от 30.01.2023г.

План («дорожная карта») по обеспечению введения в 2023-2024 учебном году обновленных Федеральных государственных стандартов среднего общего образования (2022-2023 учебный год)

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2022 г., регистрационный № 70034) внесены изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее соответственно – ФГОС, обновленный ФГОС СОО).

Цель – создать комплекс условий (информационных, организационных, кадровых, методических, материально-технических), обеспечивающих успешное введение обновленных ФГОС СОО в 2023-2024 учебном году в МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области.

Задачи:

- Обеспечение преемственности уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования, конкретизация предметных результатов;*
- Приведение в соответствие с требованиями к организации образовательной деятельности определенными действующими СанПин, уточнение количества учебных занятий;*
- Определение списка учебных предметов, обязательных для изучения на базовом или углубленном уровне.*

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО, перехода на ФООП				
1.1	Создание и функционирование школьной рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО	Январь, в течение всего периода	Приказ о создании рабочей группы, Работа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	директор зам. директора по УВР
1.2	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО в 2022- 2023 учебном году	Январь - Февраль 2023	Приказ об утверждении плана-мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО	директор зам. директора по УВР
1.3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС СОО	Рабочие группы
1.4	Проведение классных родительских собраний в будущих 10-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО, посвященных обучению по обновленным ФГОС с 1 сентября 2023 г.	До 1 сентября 2023 г.	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС	зам. директора по УВР Классные руководители
1.5	Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных поэтапному переходу на новые ФГОС СОО за период 2023-2024 годов	До конца 2022- 2023уч. года и ежегодно	Протоколы родительских собраний, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО	зам. директора по УВР Классные руководители
1.6	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению и реализации обновленных ФГОС СОО	До 1 сентября 2023г.	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.	директор зам. директора по УВР, по ВР
1.7	Рассмотрение вопросов подготовки к введению и реализации ФГОС СОО на августовском педагогическом совете, методических объединениях учителей	Август 2023г. и далее регулярно	Информирование педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС СОО Пакет информационно- методических материалов.	зам. директора по УВР, ВР Рабочие группы
1.8	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке условий и ресурсного обеспечения с учетом требований новых ФГОС	Рабочие группы
1.9	Разработка на основе примерной ООП образовательной программы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.	До июня 2023г	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП, в том числе рабочая программа	директор зам. директора по УВР зам. директора по ВР

	Разработка учебных планов на 2023-2024 учебный год		воспитания, календарный план воспитательной работы, Программа формирования УУД, программа коррекционной работы. Разработанные и утвержденные учебные планы на 2023-2024 учебный год	Рабочие группы
1.10	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Ежегодно	Аналитическая справка зам.директора по УВР. Аналитическая справка зам.директора по ВР	директор зам. директора по УВР зам. директора по ВР Рабочие группы
1.11	Внесение изменений в «Правила приема граждан на обучение», Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	По мере необходимости	«Правила приема граждан на обучение», Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Протокол педсовета об утверждении изменений.	директор зам. директора по УВР зам. директора по ВР Рабочие группы
1.12	Формирование плана функционирования ВСОКО, плана ВШК в условиях поэтапного перехода на обновленные ФГОС и реализации ООП по новым ФГОС СОО	Сентябрь, ежегодно с 2023г.	План функционирования ВСОКО, план ВШК на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО и ВШК	зам. директора по УВР зам. директора по ВР
2. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО, перехода на ФООП				
2.1	Организация деятельности рабочей группы по введению обновленных ФГОС	Январь-август 2023 г.	Заседание рабочей группы	Рабочие группы
2.2	Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения в 2023-2024 учебном году обновленных ФГОС СОО в ОО.	Январь 2023 г.	Приказ об утверждении Плана мероприятий	Директор зам. директора по УВР
2.3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО	Весь период	Изучение педагогами нормативно-правовых документов разных уровней	Директор зам. директора по УВР
2.4	Корректировка и утверждение нормативно-правовых актов МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО, в	Январь – август 2023	Приказы об утверждении нормативно-правовых актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	Директор зам. директора по УВР

	<p>том числе внесение изменений в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Программу развития; - Основную образовательную программу СОО в соответствии с ФООП; - Программу воспитания; - Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-го класса по новому ФГОС СОО на 2023/24 учебный год; - Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-го класса на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО; - Правила приема обучающихся для освоения ООП СОО; - Макеты договоров с родителями (законными представителями) обучающихся о предоставлении СОО с учетом обновленного ФГОС; - Должностные инструкции педагогических и руководящих работников (в рамках полномочий). 			
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
3.1	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах.	В течение всего периода внедрения обновленных ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС.	директор зам. директора по УВР
3.2	Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	до 1 сентября	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	зам. директора по УВР, ВР. Рабочие группы
3.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	до 1 сентября	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.	зам. директора по УВР. Рабочие группы
3.4	Разработка и корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода и реализации обновленных ФГОС СОО	Ежегодно с 2023г.	План повышения квалификации педагогических работников	зам. директора по УВР
3.5	Формирование банка методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС	зам. директора по УВР

3.6	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС СОО.	Постоянно в течение всего периода с 2023	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО	зам. директора по УВР
3.7	Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Постоянно в течение всего периода	План работы педагога-психолога.	педагог-психолог
4.. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
4.1	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций педагогических работников школы	До 1 сентября 2023 г	Должностные инструкции	директор,
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Постоянно в течение всего периода	Аналитическая справка зам. директора по УВР	зам. директора по УВР
4.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу по обновленным ФГОС СОО разработка и реализация ежегодного плана- графика повышения квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального общего и основного общего образования и других педагогических работников	Постоянно в течение всего периода	План курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО	зам. директора по УВР
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
5.1	Разработка плана информационно- просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о поэтапном переходе на обновленные ФГОС	До конца 2022- 2023 уч. года и ежегодно	План информационно- просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся опереходе на обновленные ФГОС СОО	директор зам. директора по УВР зам. директора по ВР Рабочие группы
5.2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС СОО	До конца 2022- 2023 уч. года	Пакет информационно- методических материалов	Рабочие группы
5.3	Обеспечение возможности использования участниками образовательных отношений ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	До конца 2022- 2023г. и ежегодно	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП	директор зам. директора по УВР, ВР

5.4	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет постоянно	До конца 2022- 2023г. и ежегодно	Размещенные на официальном сайте школы информации по обновленным ФГОС СОО	директор зам. директора по УВР, ВР
5.5	Обеспечение возможности реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	По необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения	директор зам. директора по УВР зам. директора по ВР
5.6	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС СОО	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС.	директор зам. директора по УВР, ВР
6. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
6.1	Анализ соответствия материально- технической базы для реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке материально- технической базы образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС	директор зам. директора по УВР зам. директора по ВР
6.2.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Постоянно в течение всего периода	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	зам. директора по УВР .зав.библиотекой
6.3	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Постоянно в течение всего периода с 2023	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных и практических работ	директор